

รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด อุบลราชธานี
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	จำนวน	สะสม	ร้อยละ (%)
๑. การปฏิบัติงานด้านการผสมเทียม					
๑.๑ จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	๑๔๐	๐	๐	๐
๑.๒ การประชุมชี้แจงและขอความร่วมมือจากเกษตรกร	ครั้ง	๑๔	๐	๐	๐
๑.๒.๑ เกษตรกรฟาร์มเครือข่าย	ราย	๑๔๐	๐	๐	๐
๑.๓ การอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร	ครั้ง	๑๔	๐	๐	๐
๑.๓.๑ เกษตรกรฟาร์มเครือข่าย	ราย	๑๔๐	๐	๐	๐
๑.๔ การบริการผสมเทียม					
๑.๔.๑ การตรวจเยี่ยมฟาร์ม	ครั้ง	๕๖	๑๔	๑๔	๒๕
๑.๔.๒ การผสมเทียม	ครั้ง		๔๔	๔๔	๐
	ตัว		๔๔	๔๔	
๑.๔.๓ การตรวจห้อง	ตัว		๑๙	๑๙	
	ห้อง		๑๗	๑๗	
	ไม่ห้อง		๓	๓	
๑.๔.๔ การติดตามลูกผสมเทียมเกิด	ตัว		๑๗	๑๗	
	เพศเมีย		๗	๗	
	เพศผู้		๑๐	๑๐	
๑.๕ เฉลี่ยจำนวนวันจากคลอดถึงผสมติดของแม่โค	วัน		๐	๐	
	จำนวนแม่โค		๓	๓	
			๐	๐	
๒.การเฝ้าระวังโรค			๐	๐	
๒.๑ จำนวนโคในฟาร์มเครือข่ายที่ได้รับการฉีดวัคซีน	ตัว		๗๖๒	๗๖๒	
	ปากและเท้าเปื่อย(Foot and Mouth Disease)		๘๘๑	๘๘๑	
	ลัมปิสกิน(Lumpy Skin Disease)		๑,๐๐๙	๑,๐๐๙	
๒.๒ จำนวนโคในฟาร์มเครือข่ายที่ได้รับการตรวจโรค	ตัว		๐	๐	
	บรูเซลโลซิส(Brucellosis)		๐	๐	
			๐	๐	
๒.๓ การเฝ้าระวังโรคระบาด	ฟาร์ม	๑๔๐	๕๐	๕๐	๓๖
	จำนวนฟาร์มที่สงสัยจะเกิดโรคระบาด	ฟาร์ม	๑๐	๑๐	
	จำนวนฟาร์มที่เกิดโรคระบาด	ฟาร์ม	๐	๐	
	จำนวนฟาร์มที่ไม่เกิดโรคระบาด	ฟาร์ม	๔๐	๔๐	

* ตัดยอดรายงานทุกวันวันที่ ๒๕ ส่งถึงศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป