

รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๐๐

| รายการ | หน่วยนับ | เป้าหมาย | จำนวน | สะสม | ร้อยละ (%) |
|--|--|----------|-------|-------|------------|
| ๑. การปฏิบัติงานด้านการผสมเทียม | | | | | |
| ๑.๑ จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ | ราย | ๑๔๐ | ๐ | ๑๔๐ | ๑๐๐ |
| ๑.๒ การประชุมชี้แจงและขอความร่วมมือจากเกษตรกร | ครั้ง | ๑๔ | ๐ | ๑๔ | ๑๐๐ |
| ๑.๒.๑ เกษตรกรฟาร์มเครือข่าย | ราย | ๑๔๐ | ๐ | ๑๔๐ | ๑๐๐ |
| ๑.๓ การอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร | ครั้ง | ๑๔ | ๐ | ๑๔ | ๑๐๐ |
| ๑.๓.๑ เกษตรกรฟาร์มเครือข่าย | ราย | ๑๔๐ | ๐ | ๑๔๐ | ๑๐๐ |
| ๑.๔ การบริการผสมเทียม | | | ๐ | ๐ | |
| ๑.๔.๑ การตรวจเยี่ยมฟาร์ม | ครั้ง | ๕๖ | ๐ | ๔๒ | ๗๕ |
| ๑.๔.๒ การผสมเทียม | ครั้ง | | ๐ | ๙๔ | |
| | ตัว | | ๐ | ๘๙ | |
| ๑.๔.๓ การตรวจท้อง | ตัว | | ๐ | ๓๓ | |
| | ท้อง | | ๐ | ๒๕ | |
| | ไม่ท้อง | | ๐ | ๗ | |
| ๑.๔.๔ การติดตามลูกผสมเทียมเกิด | ตัว | | ๐ | ๒๑ | |
| | เพศเมีย | | ๐ | ๙ | |
| | เพศผู้ | | ๐ | ๑๒ | |
| ๑.๕ เฉลี่ยจำนวนวันจากคลอดถึงผสมติดของแม่โค | วัน | | ๐ | ๐ | |
| | จำนวนแม่โค | | ๐ | ๓ | |
| | | | ๐ | ๐ | |
| ๒.การเฝ้าระวังโรค | | | ๐ | ๐ | |
| ๒.๑ จำนวนโคในฟาร์มเครือข่ายที่ได้รับการฉีดวัคซีน | ตัว | | ๐ | ๘๗๖ | |
| | ปากและเท้าเปื่อย(Foot and Mouth Disease) | | ๐ | ๑,๕๙๗ | |
| | ลัมปีสกิน(Lumpy Skin Disease) | | ๐ | ๑,๗๑๓ | |
| ๒.๒ จำนวนโคในฟาร์มเครือข่ายที่ได้รับการตรวจโรค | ตัว | | ๐ | ๐ | |
| | บรูเซลโลซิส(Brucellosis) | | ๐ | ๐ | |
| | | | ๐ | ๐ | |
| ๒.๓ การเฝ้าระวังโรคระบาด | ฟาร์ม | ๑๔๐ | ๐ | ๑๔๐ | ๑๐๐ |
| | จำนวนฟาร์มที่สงสัยจะเกิดโรคระบาด | | ๐ | ๒๐ | |
| | จำนวนฟาร์มที่เกิดโรคระบาด | | ๐ | ๐ | |
| | จำนวนฟาร์มที่ไม่เกิดโรคระบาด | | ๐ | ๑๒๐ | |

* ตัดยอดรายงานทุกวันที่ ๒๕ ส่งถึงศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป